

## ANEXO II

Planejamento semanal elaborado respeitando a ordem cronológica dos deferimentos dos requerimentos de solicitações de serviços particulares das semanas anteriores - art. 17, 18, e 54 lei 821/2018.

De 18/07/2022 à 01/08/2022.

Data do protocolo/requisição	Nº protocolo/requisição	Localidade	Nome solicitante	Máquina/tipo de serviço	Terceirizada/frota municipal
27/01/2022	272	Linha Polaca	GILSON JOSE CALEGARI	Limpar bebedouro	Municipal
18/02/2022	294	Linha Polaca	MARINES TAVELLA	Acesso para casa	Municipal
03/03/2022	304	Linha Polaca	IDALGO BURATTI	Fazer bueiro	Municipal
18/03/2022	315	Linha Polaca	MARCELO CENCI	Fazer bueiro	Municipal
28/03/2022	326	Linha Alto São José	VERGILIO MOSSOLINI	Terraplanagem	Municipal
28/03/2022	326	Linha Progresso	VERGILIO MOSSOLINI	Reparo em bueiros na estrada geral	Municipal
28/04/2022	353	Linha Polaca	JOÃO BONHO	Limpar bebedouro	Municipal
06/06/2022	374	Linha Pomba Branca	DIEGO DERES	Terraplanagem	Municipal
08/06/2022	370	Linha Polaca	MARCIO BENEDETTI	Cascalho para propriedade	Municipal
17/06/2022	384	Linha Pomba Branca	ARDINEI VOLKEN	Cascalho para propriedade	Municipal
20/06/2022	388	Linha Polaca	DEUCLIDES BENEDETTI	Reparo em bueiros	Municipal
05/07/2022	371	Linha Polaca	LEDI MITTMANN	Cascalhamento na propriedade	Municipal
07/07/2022	400	Linha Polaca	DOMINGOS CONSTANTINI	Reparo na estrada de acesso a casa	Municipal
07/07/2022	402	Linha Pomba Branca	GINIR DE DEUS	Limpar propriedade	Municipal
		Linha Rabo de Galo	SECRETARIA DE OBRAS	Continuidade no cascalhamento da estrada geral	Municipal

---

Responsável pelo planejamento