


## ANEXO II

Planejamento semanal elaborado respeitando a ordem cronológica dos deferimentos dos requerimentos de solicitações de serviços particulares das semanas anteriores - art. 17, 18, e 54 leis 821/2018.

De 25/01/2023 a 08/02/2023

Data do protocolo/requisição	Nº protocolo/requisição	Localidade	Nome solicitante	Máquina/tipo de serviço	Terceirizada/frota municipal
08/12	530	Linha Cruz e Sousa	Luís Antônio Dalchiavon	Manutenção de acesso a casa	Municipal
26/01	585	Linha Arapongas	João Rapack	Manutenção de estradas	Municipal
06/02	595	Linha Arapongas	Olívio Junior Bertan	Abertura de estrada	Municipal
10/02	611	Linha Arapongas	Paulo Sérgio Boff	Limpeza de bebedouro	Municipal
09/02	538	Linha Pomba Branca	Diego Deres	Cascalho para acesso de casa e colocação de tubos	Municipal
02/01	564	Linha Pomba Branca	Remi Friederichs	Fazer valeta	Municipal
28/10	498	Centro	Flavio dos Santos	Manutenção de acesso casa	Municipal
08/02	602	Centro	Sidinei Zanin	Fazer terraplanagem	Municipal
21/12	552	Linha São Judas	Sergio de Pizzol	Fazer silo	Municipal
10/01	574	Linha Polaca	Nilmar Miguel Prezzi	Abertura de estrada	Municipal
30/01	587	Linha Caçador Baixo	Anselmo Wiczorek	Abertura de estrada	Municipais
27/01	586	Linha Caçador Baixo	Ademir José Dassi	Manutenção na propriedade	Municipais
25/01 a 01/02		Linhas, Exceto São Pedro e Alto São José		Colocação de cascalho para manutenção e conservação das estradas	Municipais
01/02 a 08/02		Linha Pomba Branca		Manutenção das estradas, colocação de tubos, rompendo laje e arrumando acessos	Municipais

  
 Responsável pelo planejamento  
 ANEXO III