

## ANEXO II

Planejamento semanal elaborado respeitando a ordem cronológica dos deferimentos dos requerimentos de solicitações de serviços particulares das semanas anteriores - art. 17, 18, e 54 leis 821/2018.

De 13/03/2023 a 15/05/2023

Data do protocolo/requisição	Nº protocolo/requisição	Localidade	Nome solicitante	Máquina/tipo de serviço	Terceirizada/frota municipal
12/12	540	Linha Águas do Araçá	Walmir Ledur	Abrir açude	municipal
17/03	641	Linha Águas do Araçá	Valter José Breier	Fazer escavo para casa	municipal
08/02	645	Linha Águas do Araçá	Jodoé de Lima	Derrubar galpão	municipal
23/02	622	Linha 25 de maio	Manoel Borges	Fossa	municipal
24/02	625	Linha Alto Caçador	Nilo Greggio	Cascalhar, puxar terra	municipal
28/02	627	Linha Polaca	Claudia Motta dos Santos	Terraplanagem	municipal
07/03	631	Linha Polaca	Neir Izidoro Mittmann	Colocar cascalho	municipal
13/03	636	Linha Progresso	José Valdir Balardin	Cascalhar	municipal
14/03	638	Linha Jataí	Gian Reginatto	Arrumar acesso casa	Municipal
15/03	639	Linha Centro	Carlinhos Zangali	Carga de terra	municipal
17/03	642	Linha Centro	Vitorino Facio	Cascalho	municipal
20/03	643	Linha Águas do Araçá	Vera Lúcia Basso	Cascalho, arrumar acesso casa	municipal
31/03	652	Linha Centro	Darci João Frizon	Cascalhar	Municipal
25/04	666	Linha Centro	Jandir José Cristoff	1 carga de pó de brita	Municipal
10/05	681	Linha Centro	Antonio Alberto Gubert	Recolher entulhos	municipal
12/05	686	Linha Polaca	Neir Izidoro Mittmann	Fazer vala	Municipal
05/04 a 19/05		Linhas Águas do Araçá, Arvoredo, Progresso, Alto São José, Beira Rio	Colocação de Brita, limpeza de estradas, tubulações nas estradas, patrolamento e cascalhamento	Colocação de Brita, limpeza de estradas, tubulações nas estradas, patrolamento e cascalhamento	Municipal

Responsável pelo planejamento

