

## ANEXO II

Planejamento semanal elaborado respeitando a ordem cronológica dos deferimentos dos requerimentos de solicitações de serviços particulares das semanas anteriores - art. 17, 18, e 54 leis 821/2018.

De 01/06/2023 a 15/06/2023

<b>Data do protocolo/requisição</b>	<b>Nº protocolo/requisição</b>	<b>Localidade</b>	<b>Nome solicitante</b>	<b>Máquina/tipo de serviço</b>	<b>Terceirizada/frota municipal</b>
01/06/2023	715	Centro	Carlinhos Zangalli	Fossa	municipal
01/06/2023	716	Linha Progresso	Paulinho Pereira	Tampar valeta de açude	municipal
01/06/2023	717	Linha Progresso	Ivanete T.Stella Mittmann	Abrir valeta, e tubulação no acesso a lavoura	municipal
01/06/2023	718	Linha Treze de maio	Josemar Bender	Fossa	municipal
02/06/2023	719	Linha Alto Caçador	Paulo Fernandes	Terraplanagem Casa	municipal
07/06/2023	720	Linha Alto Caçador	Paulo Fernandes	Terra Para Construção	municipal
12/06/2023	721	Linha Polaca	Joao Batista Do Nascimento	Terraplanagem casa e fazer o acesso a propriedade.	municipal
12/06/2023	722	Linha Aguas do Araça	Avelino Antunes De Andrade	Fazer fossa.	municipal
13/06/2023	723	Linha Vinte e Cinco de Maio	Jucelino Jose da Silva	Fazer valeta	Municipal

---

Responsável pelo planejamento