

ANEXO II

Planejamento semanal elaborado respeitando a ordem cronológica dos deferimentos dos requerimentos de solicitações de serviços particulares das semanas anteriores - art. 17, 18, e 54 leis 821/2018.

De 02/01/2024 a 15/01/2024

Data do protocolo/requisição	Nº protocolo/requisição	Localidade	Nome solicitante	Máquina/tipo de serviço	Terceirizada/frota Municipal
03/01/24	01	Linha Arapongas	Alexandre Giongo	Fazer Valeta.	Municipal
04/01/24	02	Linha São Judas	Inacio Luis Chmitt	Arrumar o acesso a esterqueira.	Municipal
05/01/24	03	Linha Arapongas	Alexandre Giongo	Reabertura de estrada, acesso a mangueira.	Municipal
05/01/24	04	Linha Aguas do Araça	Valdecir Vier	Cascalhamento para fazer um virador em frente a casa para a coleta do leite e cascalhar o silo.	Municipal
08/01/24	05	Linha Aguas Do Araça	Vanair Pedro Breier	Reabertura de estrada, acesso a roça.	Municipal
09/01/24	06	Linha Pomba Branca	Sabrina Suelen Bender	Terraplanagem, e cascalhar acesso ao bar.	Municipal
09/01/24	07	Linha Cruz e Souza	Claudir Molinari	Fazer fossa, e terraplanagem para a construção da casa.	Municipal
11/01/24	08	Linha Cruz e Souza	Lorilde Zang	Limpar estrada que da acesso a propriedade.	Municipal
15/01/24	09	Linha Jatai	Jose luiz trevisan	Fazer buracos, e levantar postes para energia.	Municipal

Responsável pelo planejamento