

ANEXO II

Planejamento semanal elaborado respeitando a ordem cronológica dos deferimentos dos requerimentos de solicitações de serviços particulares das semanas anteriores - art. 17, 18, e 54 leis 821/2018.

De 01/07/2024 a 15/07/2024

Data do protocolo/requisição	Nº protocolo/requisição	Localidade	Nome solicitante	Máquina/tipo de serviço	Terceirizada/frota Municipal
08/07/2024	198	Lº TREZE DE MAIO	IVAN WITCOSKI	TERRAPLANAGEM	Municipal
08/07/2024	199	Lº POMBA BRANCA	JOSE ZANGALI NETTO	TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO MURRO	Municipal
08/07/2024	200	Lº ARAPONGAS	ALEXANDRE GIONGO	ABERTURA DE ACESSO PARA ESCOAMENTO	Municipal
08/07/2024	201	Lº ARAPONGAS	JOÃO RAPACK	LIMPEZA BEBEDOURO	Municipal
08/07/2024	202	Lº 25 DE MAIO	CELSO ALVES DE OLIVEIRA	TERRAPLANAGEM PROXIMO GALPAO	Municipal
08/07/2024	203	Lº 25 DE MAIO	ERICO CHEFER	TERRAPLANAGEM	Municipal
08/07/2024	204	Lº 25 DE MAIO	HELIO CHEFER	ABERTURA ESTRADA	Municipal
10/07/2024	205	Lº AGUAS DO ARAÇA	ROSEDETE BASSO	LIMPEZA TERENO E CONCHADA DE TERRA P/ ORTA	Municipal
10/07/2024	206	Lº ALTO CAÇADOR	LIZANDRO PERIN	FAZER VALA E 2 TUBOS DE 1M	Municipal
12/07/2024	207	Lº CAÇADOR BAIXO	DOMINGOS CONSTANTINI	TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE USINA SOLAR	Municipal
12/07/2024	208	Lº CAÇADOR BAIXO	ANDRE (LATICINIOS)	CASCALHAMENTO AO REDOR LATICINIOS E LAGOA	Municipal
12/07/2024	209	Lº BEIRA RIO	DALCI G.G. ZANOTTI	5 CARGA CASCALHO PARA MANGUEIRA	Municipal
15/7/2024	210	Lº 25 DE MAIO	JOZIANE FLORENTINO DE PAULA	LIMPEZA DE BEBEDOURO	Municipal

Responsável pelo planejamento