

ANEXO II

Planejamento semanal elaborado respeitando a ordem cronológica dos deferimentos dos requerimentos de solicitações de serviços particulares das semanas anteriores - art. 17, 18, e 54 leis 821/2018.

De **15 /01/2025 ATE 31/01/2025**

| Data do protocolo/requisição | Nº protocolo/requisição | Localidade | Nome solicitante | Máquina/tipo de serviço | Terceirizada/frota Municipal |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| 16/01/2025 | 22 | Lº ALTO CAÇADOR | ROBERTO CESAR ZANATTA | BUERO PARA ACESSO PROPRIEDADE | Municipal |
| 17/01/2025 | 23 | Lº AGUAS DO ARAÇA | IDALGO BURRATI | LIMPEZA BEBEDOURO | Municipal |
| 17/01/2025 | 24 | Lº ARAPONGAS | FLAVIO CANEPELLE | LEVAR AGUA ANIMAIS | Municipal |
| 20/01/2025 | 25 | Lº JATAI | JOACIR RALDI | TERRAPLANAGEM PRA MANGUEIRA | Municipal |
| 21/01/2025 | 26 | Lº TATETO | CLEUSA N. ARNOTE | ALARGAMENTO DE ESTRADA QUE DA ACESSO PROPRIEDADE | Municipal |
| 22/01/2025 | 27 | Lº ALTO CAÇADOR | DIEGO FARIAS | TERRAPLANAGEM E ACESSO PROPRIEDADE | Municipal |
| 24/01/2025 | 28 | Lº ALTO CAÇDOR | JAIR FLORES | FAZER BURACO FOÇA | Municipal |
| 24/01/2025 | 29 | Lº POLACA | FABIO FRIEDERICHS | LIMPEZA BEIRA DE ESTRADA | Municipal |
| 24/01/2025 | 30 | Lº TATETO | MARIA S. DA SILVA | 2 CARGA DE TERRA PRA POR PATIA CASA, JÁ TEM TERRA | Municipal |
| 27/01/2025 | 31 | Lº SÃO JUDAS TADEU | LUCAS DA SILVA | CASCALHO PRA ATERRO REDOR CASA | Municipal |
| 27/01/2025 | 32 | Lº CAÇADOR BAIXO | RICARDO DASSI | CASCALHO ACESSO MANGUEIRA | Municipal |
| 28/01/2025 | 33 | Lº CENTRO | FLAVIO DOS SANTOS | PASSAR ROLO ACESSO CASA | Municipal |
| 28/01/2025 | 34 | Lº TATETO | NEIDE GOLDANI | 5 TUBOS DE 40CM- IR VER SERVIÇO, RETIRADA DE BRITA, AMUNTUAR E BAIXAR ESTRADA, DEIXAR | Municipal |

| | | | | | |
|------------|----|-----------------|-----------------------|--|-----------|
| | | | | INCLINADO AO CONTRARIO DA CASA E COLOCAR BRITA NOVAMENTE. | |
| 29/01/2025 | 35 | L° TATETO | CASSIANO KRIZANOVISKI | COLOCAR TUBO 60CM ACESSO LAVOURA | Municipal |
| 29/01/2025 | 36 | L° POLACA | CASSIANO KRIZANOVISKI | COLOCAR TUBO 60CM ACESSO E CASCALHAR DA ESTRADA PRA USINA. | Municipal |
| 31/01/2025 | 37 | L° POLACA | CRISTIANO PREZZI | TERRAPLANAGEM E ESTRADA | Municipal |
| 31/01/2025 | 38 | L° POMBA BRANCA | VALDECIR DERESZ | CASCALHAR ESTRADA ACESSO MANGUEIRA | Municipal |

Responsável pelo planejamento