
REFERÊNCIA DOS CUSTOS: SINAPI 04/2024 não desonerada 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 1.765,07R$       20 R$ 1.765,07 20 1.765,07R$          20 R$ 1.765,07 20 1.765,07R$     20 8.825,37R$        100,00

2 17.015,31R$     100 17.015,31R$      100,00

3 16.410,25R$     100 16.410,25R$      100,00

4 74.859,65R$     50 R$ 74.859,65 50 149.719,29R$     100,00

5 4.522,18R$       60 R$ 3.014,78 40 7.536,96R$        100,00

6 R$ 31.713,88 50 31.713,88R$        50 63.427,75R$      100,00

7 180.848,95R$      100 180.848,95R$     100,00

8 R$ 19.002,24 100 19.002,24R$      100,00

9 35.924,66R$        50 R$ 35.924,66 50 71.849,31R$      100,00

10 R$ 74.440,88 50 37.220,44R$        25 R$ 37.220,44 25 148.881,76R$     
100,00

11 R$ 35.775,39 100 35.775,39R$      100,00

12 23.169,63R$   100 23.169,63R$      100,00

13 R$ 36.825,39 100 36.825,39R$      100,00

14 19.049,84R$   100 19.049,84R$      100,00

15 21.441,25R$   100 21.441,25R$      100,00

16 3.344,48R$       10 R$ 3.344,48 10 13.377,93R$        40 R$ 13.377,93 40 33.444,83R$      100,00

17 870,89R$        100 870,89R$           100,00

18 R$ 6.250,90 20 15.627,26R$        50 R$ 6.250,90 20 3.125,45R$     10 31.254,52R$      100,00

19 4.409,64R$     100 4.409,64R$        100,00

20 1.453,01R$     100 1.453,01R$        100,00

21 28.682,11R$        20 R$ 57.364,22 40 57.364,22R$   40 143.410,55R$     
100,00

22 1.336,55R$          100 1.336,55R$        100,00

23 5.434,28R$     100 5.434,28R$        100,00

117.916,94 11,32 195.389,65 18,76 346.496,85 33,27 243.506,25 23,38 138.083,29 13,26 1.041.392,95 100,00

117.916,94 11,32 313.306,58 30,09 659.803,43 63,36 903.309,67 86,74 1.041.392,96 100,00TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

DATA DO ORÇAMENTO:    13/05/2024 RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO:ISABELA CAROLINE GAGLIOTTO GALVAN         CREA/SC nº  178533-4

Acessibilidade

Preventivo contra incêndio

Área externa – cobertura externa e 

calçadas

Climatização

Serviços finais

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

Janelas

Pintura interna

Pintura externa

Instalações hidrossanitárias

Acessórios sanitários

Instalações elétricas

Cobertura e platibanda blocos 

Águas pluviais

Revestimento de parede

Pisos/contrapisos e revestimento de 

pisos

Forro em PVC

Portas

Administração Local

Serviços preliminares

Fundações Superficiais 

Estruturas de concreto armado 

Impermeabilizações 

Paredes e divisórias

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO
TOTAL

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MUNICÍPIO: BARRA BONITA
FOLHA No 01

PROJETO: AMPLIAÇÃO DO CEIM PINGO DE GENTE 

LOCALIZAÇÃO: Avenida Buenos Aires, 620, centro, Barra Bonita - SC
DATA: 06/06/2024


